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Valtatien 23 ja maanteiden 258-271, Pohjanmaantie, Iifttymä on 
 eräs valtatien  ja Kankaanpään liikenteen ongelmakohta. Valtatien
 ja  kaupungin liikenteen kasvun lisäksi liittymän liikennettä  ja
liikenteeUistä merkitystä korostaa se, että Pohjanmaantie on 
 muuttumassa kantatieksi. Toimivuus-  ja turvallisuusongelmat ja
 liikenteen kehitys kiirehtivät parantamistoimenpiteitä. 
Liittymän parantamiseksi on suunniteltu eritasoliittymä 1 980-luvun 
lopulla mutta sen toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä. Eritasoliit-
tymä on maasto-olosuhteista johtuen erittäin  kallis ratkaisu. 
Tässä suunnitelmassa on tutkittu liittymän parantamismandolli-
suuksia tasoliittymänä. On pyritty selvittämään pystytäänkö 
ennustettu liikenne hoitamaan tasoliittymän avulla ja esittämään 
liittymän yleisratkaisu. Suunnitelmassa on tarkasteltu useita 
vaihtoehtoja ja vertailtu niitä keskenään sekä eritasoliittymään. 
Päätös vaihtoehdoista tehdään lausuntojen  ja osapuolten neuvot-
telujen jälkeen. 
Suunnittelutyö on tehty Turun tiepiirin toimeksiantona. Suunnit-
telua on johtanut tieplirin ja Kankaanpään kaupungin muodos-
tama työryhmä, johon ovat kuuluneet: 
tiestäinsinääri Esko Isomäki 	Turun tiepliri, puh,joht. 
kaupungingeodeetti Esa Laakso 	Kankaanpään kaupunki 
kaupunginarkkitehti Maija Anttila 	Kankaanpään kaupunki 
rakennusmestari Kalevi Salmijärvi Kankaanpään kaupunki 
Suunnittelijana on toiminut Viatek-Yhtiöiden Turun toimisto, josta 
työhön ovat osallistuneet pääasiassa toimistopäällikkö Heikki 
Kesälälnen, dipl.ins. Leena Juhala, ins. Petri Tuominen ja dipl.ins. 
 Jaakko Heikkilä (geotekniikka). 
4 
fl 
2. 	LAHTÖKOHDAT  
2.1 	Nykyinen tiestö ja tieverkko 
Kankaanpään liittymä on valtatien 23 ja maanteiden 258 — 271 
(Pohjanmaantie) risteyspaikka. Valtatie on rakennettu 1960- 
luvulla. Se palvelee Kankaanpään läpi kulkevaa  ja sisääntulotii-
kennettä sekä myös paikallisia yhteyksiä.  Lähiatueiden yhteydet 
toimivat suurelta osin pääteiden varassa. 
Valtatie sekä Pohjanmaantie ovat kaksikaistaisia teitä. Liittymäpai
-kan  ongelmina ovat heikko maaperä  ja Parkanon suunnan jyrkkä 
nousu. 
Pohjanmaantien toteutuminen on lisännyt sen liikenteellistä 
 merkitystä  pitkämatkaisen liikenteen tienä. Samalla se toimii
Kankaanpään keskeisenä pääväytänä. Tie on päätetty muuttaa 
 kantatieksi. 
Suunnittelukohde ja nykyinen tie- ja katuverkko ilmenevät kuvista 
 1  ja 2. 
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Kankaanpään lii ttyniä 
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Kankaanpään yleiskaavassa 1992 valtatie ja Pohjanmaantie on 
 merkitty  seudullisiksi pääteiksi. Tieverkkoa on jäsennöity ja
 pääteitä  esitetty parannettaviksi tie- ja liittymäjärjestelyillä. 
 Kankaanpään liittymään  on osoitettu eritasoliittymän aluevaraus.
 Yleiskaavan tieverkko ilmenee kuvasta  4. 
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2.3 	MaankäytiO ja ympãristö 
Valtatien ympäristö on pääosin rakentamatonta tai haja-
asutusaluetta. Liittymän itäneljänneksessä on Lorvikylän asema-
kaavoitettu alue, joka rajoittuu valtatiehen sekä maantiehen  258 
(Laviantie). Kaavan mukaisesta asuntoalueesta suurin  osa on 
 toteutunut, teollisuusalueesta  osa. Liittymän länsineljänneksessä
 on  kaupungin jätevedenpuhdistamo ja sähkölaitoksen keskus-
muuntamo. 
Kankaanpään yleiskaavassa 1992 valtatien tuntumaan on osoi-
tettu lähinnäteollisuus-, maatalous -ja erityisalueita. Asuntoaluetta 
 on Lorvikylässä  sekä Jyllinmäessä valtatien  ja radan välialueella
ja Hakkurinkadun varrella. Valtatien pohjoispuolella yleiskaavan 
aluevaraukset ovat lähinnä nykytilanteen toteavia, sillä vahviste-
tussa seutukaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta. 
Lorvikylän alueella on vahvistettu asemakaava. Muilla osin 
suunnittelualueella ei ole vireillä merkittäviä uusia suunnittelu- tai 
rakennushankkeita. 
Kuvassa 4 on esitetty ote yleiskaavasta 1992 ja kuvassa 5 
kaavoitustilanne 1.1 .1993. 
2.4 	Maasto-olosuhteet 
Liittymäalue sijaitsee Ruoko-ojan varrella, jossa pohjaolosuhteet 
ovat tien rakentamiselle vaikeat. Pehmeikön syvyys  on valtatien 
suunnassa noin 300 m:n matkalla 10-40 m. Alueella on lisäksi 
paineellista pohjavettä, joka aiheuttaa pehmeään savikerrokseen 
ylipaineen ja saattaa purkaantua lähteinä erityisesti pehmeikön 
reunoilla. Pehmeikön molemmin puolin kova pohja nousee ja 
 kallio  on tielinjalla miltei pinnassa. 
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Vahvistettu asemakaava  
Rakennuskiel to/as. kaavan 
 1  aatimi sptös 
 vahvistettu  rak.kaava 
10 
3. 	LIIKENNE 
3.1 	Nykyinen liikenne 
Liittymän nykyiset vuorokausiliikennemäärät ovat vt:llä 23 Porin 
haaralla keskimäärin 5400 autoa ja Parkanon haaralla noin 2700 
 autoa/vrk. Mt:n  258 poikkileikkausliikenne on Lavian suunnassa noin
 7600  ja mt:lIä 271 Honkajoen suunnassa noin 4000 autoa/vrk.
 Raskaan liikenteen osuus  on suurin Parkanon, eli koillishaaralla (noin
 15  %). Porin suunnassa vastaava luku on 11 % ja maanteillä noin 7
 %. Liikennetiedot  perustuvat huhtikuun -93 konepiste- ja liittymä-
laskentoihin. Liikennemäärät ilmenevät kuvasta 6. 
Liittymän kautta kulkeva keskivuorokausililkenne  on kasvanut vuo-
desta -85 noin 45 %. Vuotuinen kasvuprosentti on ollut keskimäärin 
 5  %. Parkanon ja Honkajoen suuntien liikenne on lisääntynyt suhteel-
lisesti eniten. 
Sivusuuntien osuus koko liittymään saapuvasta liikenteestä  on lähes 
 60  %. Vilkkain tulosuunta  on Kankaanpään keskusta (Lavia), josta lii-
kenne jatkaa suurimmaksi osaksi Porin suuntaan vasemmalle. Myös 
Honkajoen suunnan, valtatietä risteävä liikennevirta on merkittävä. 
Liittymän palvelutaso on nykyisin luokassa D (palvelutasolla kuvataan 
liikennevirrassa vallitsevia olosuhteita luokissa A-F siten, että luokka 
 A  kuvaa lähes vapaita ajo-olosuhteita ja luokka F ruuhkautuneita
 olosuhteita). Ruuhkaisimman tulosuunnan (Lavia) kapasiteetista  on
 huipputunnin  aikana käytössä yli 70 %. 
. 	i AsevIikyIä  UT 15.30-16.30 
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Kuva 6. 
Liikenneniäärt huhtikuussa 1993, autoa/vrk 
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Vuosina 1988-92 on liittymässä rekisterölty neljä liikenneonnettomuut-
ta, joista yksi on johtanut henkilävahinkoihin. Valtatieliittymien kes-
kiarvon ja tapahtuneiden onnettomuusmäärien perusteella laskettu 
onnettomuusaste on 0,31 henkilövahinko-onnettomuutta / milj.auto
-km,  joka vastaa Turun piirin keskimääräistä onnettomuusastetta 
valtatieliittymissä. Vuotuiset onnettomuuskustannukset ovat suunnit-
telukohteessa keskimäärin 1.1 mmk tiehallituksen yksikkökustan-
nuksilla vuonna -93 laskien (955 000 mk/henkilövahinko -onnet-
tomuus v. -93). 
3.2 	Liikenne-ennuste 
Liittymän kautta kulkevan liikenteen kasvukertoimeksi on ennustettu 
 1.5  vuoteen 2010 mennessä. Ennuste perustuu tapahtuneeseen 
kehitykseen ja tämänhetkisiin yleisiin liikenteen kasvuarvioihin, joiden 
lähtökohtana ovat mm. autokannan ja ajosuoritteen kehitys, väestön 
 ja  kotitalouksien määrän muutokset sekä taloudellinen kasvu. 
Maankäytön on oletettu kasvavan yleiskaavan mukaisesti ja sen 
 vaikutukset katsotaan sisältyvän ennusteeseen. Myös Pohjanmaan- 
tien kehittämiseen vaikutukset sisältyvät tehtyyn ennusteeseen. 
Vuoteen 2020 mennessä liikenteen kasvuksi on arvioitu 60 %, jota 
 voidaan pitää maksimiennusteena. 
Edellä mainittujen kasvukertoimien mukaiset vuorokausiliikennemää
-rät  ovat valtatiellä Porin suunnassa keskimäärin 8100 autoa (2010) 
 ja  8650 (2020) autoa vuorokaudessa. Maantiellä 258 vastaavat
liikennemäärät ovat 11 400 ja 12 200 autoa/vrk. Liikennevirtojen 
 jakautuminen eri suunnille  on oletettu vuoden -93 laskentojen mukai-
seksi. 
Nykyisen liittymän kapasiteetti ylittyy vuoteen  2000 mennessä, jolloin 











Kuva 7 	Liikenne-ennuste KVL  2010 
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4. 	VAIHTOEHTOTARKASTELUT  
4.1 	Yleistä 
Tässä suunnitelmassa selvitetään Kankaanpään liittymän parantamis-
ta tasoliittymänä. Ratkaisuun vaikuttavat  mm. liikenteen kehitys, 
pääteiden toiminnalliset tavoitteet, ympäristö ja kustannustekijät. 
Suunnitelmassa on tutkittu useita vaihtoehtoja ja verrattu niitä myös 
aiemmin suunniteltuun eritasoliittymään. Lähtökohtana on lilkenteel-
lisesti toimivan ratkaisun saaminen, jota voidaan toteuttaa myös 
vaiheittain. Tavoite on liittymän toimivuuden ja liikenneturvallisuuden 
parantaminen. 
4.2 	Vaihtoehdot 
Suunnitelman lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta on tarkasteltu 
seuraavia vaihtoehtoja.  
4.21 	Vaihtoehto 1, Laajennettu liittymä (kuvat 8 ja 9) 
Laajennetulla liittymätyypillä on tarkoitettu normaalia kanavointia 
leveämmän keskikaistan rakentamista päätielle niin, että keskikaista 
voi toimia risteävän liikenteen odotustilana  ja päätien voi ylittää 
kandessa vaiheessa. Tämä liittymätyyppi on yleisellä tieverkolla 
erityisratkaisu, jollaisia on toteutettu kaksi liittymää kantatielle  41 
Huittislin. Liittymien keskikaistan leveys on 15-18 m ja sivusuunnilla 
 on 2-3 m  leveät saarekkeet. Kantatie on etuajo -oikeutettu ja sivusuun
-tien keskinäisessä ajojärjestyksessä  on oikealta tulevalla etuajo-
oikeus. 
Kankaanpään liittymän Laajennetussa vaihtoehdossa liittymä 
kanavoidaan valtatien sekä maanteiden suunnassa. Suunnittelussa 
 on  tarkasteltu liittymäratkaisua keskikaistan eri leveyksillä. Laajennettu
liittymätyyppi, jossa valtatien keskikaistan leveys on noin 15 m ja 
 sivuteillä  normaali kanavointi, toimii liikenteellisesti yhtenä liittymänä 
 (kuva  8). Periaate on sama kuin Huittisten liittymissä. 
Kuvan 9 mukaisessa ratkaisussa valtatien sekä Pohjanmaantien 
keskikaistan leveys on noin 30 m ja liittymä jakautuu neljäksi eri 
liittymäksi. Keskikaistan leveys vastaa valtatietä risteävän liikenteen 
laskettua jonopituutta. Valtatie on etuajo -oikeutettu ja sivusuunnilta 
 tuleva liikenne väistää kaikkia muita liikennevirtoja. Järjestely  on myös
kääntyvien ajoneuvojen ajojärjestyksen suhteen selkeämpi kuin 
Huittisten liittymätyypissä. 
Laajennettu liittymä merkitsee toisen ajoradan rakentamista valtatielle 
noin 500 - 600 m:n matkalle. Noin 15 m:n levyisellä keskikaistalla 
 voidaan nykyinen  tie säilyttää osin toisena ajoratana ja uusi ajorata
rakentaa kaavassa varatulle alueelle. Leveä keskikaista (fl. 30 m) 
























































































































4.22 	Vaihtoehto 2, Kiertoliittymä (kuva 10) 
Nykyisen liittymän kohdalle on suunniteltu halkaisijaltaan noin 30 m:n 
 ympyrä. Kiertoliittymässä kaikki liikennevirrat kiertävätympyräsaarek
-keen  yksisuuntaisesti ja ympyrässä ajavilla on etuajo-oikeus. Järjes
tely alentaa valtatien standardia (nopeusrajoitus 60 km/h), mutta 
helpottaa valtatien ylittävää ja liittyvää liikennettä. 
Liittymä sijoittuu valtatiellä olevan jyrkän mäen rinteeseen. Kiertoliit-
tymä edellyttää tien geometrian parantamista Lorvikylän mäen leik-
kauksella. Muut parantamistoimenpiteet rajoittuvat liittymäalueelle.  
N\ - _______________________ 
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4.23 	Vaihtoehto 3, Porrastettu liittymä (kuva 11) 
Nykyinen nelihaaraliittymä on jaettu kandeksi T-liittymäksi. Vaihtoeh-
don lähtökohtana ovat olleet lähinnä  Pori - Kankaanpää suunnan 
suuri Ilikennevirta ja liikenneturvallisuusnäkäkohdat. Järjestely suosii 
näitä tavoitteita. Epäkohtana on Pohjanmaantien suunnan porrastus 
 ja  kääntyvät Ilikennevirrat. T-liittymien välimatka on kaistajärjestelyjen 
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4.24 	Vaihtoehto 4, Hajautettu Iiittymä  (kuva 12) 
Nykyinen liittymä on hajautettu kolmeksi erilliseksi liittymäksi raken-
tamalla Pori - Kankaanpää suunnalle uusi yhdystie. Valtatielle 
muodostuu lisäliittymä, mutta liittymäväliä n. 250 m voidaan pitää 
riittävänä. Pori - keskusta suunnan liikenne ohjataan uuden yhdystien 
kautta ja vastaava liikennesuunta Pohjanmaantien liittymässä 
kielletään. Valtatien sekä Pohjanmaantien liittymät kanavoidaan ja 
 rakennetaan ryhmittymiskaistat. 
Jyllinmäen kohdalle on suunniteltu valtatien alittava yksityistie / 
katuyhteys Hakkurinkadun - Alhonmäentien - yhdystien välille. Tämän 
järjestelyn avulla katkaistaan Hakkurinkadun ja Alhonmäentien 
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4.3 	Vaihtoehtojen vertailu  
4.31 	Uikenne 
Liikennevirrat, välityskyky ja toimivuus 
Tarkasteltujen vaihtoehtoisten liittymien toimivuutta  ja välityskykyä 
 arvioitiin Capcal-ohjelmalla. 
Laajennettu liittymä 
Kuvan 8 mukaisen laajennetun liittymän, jossa välikaistan leveys on 
 noin  15 m, kapasiteetti ei riitä suurten sivuvirtojen välittämiseen. 
Ongelmana on liikennesuunta keskustasta Poriin päin. Vaikka 
välityskyky paranee nykyisestä, liittymä tukkeutuu noin vuodelle 2005 
ennustetuilla liikennemäärillä.  
Laajemmassa ratkaisussa (kuva 9) liittymän jokainen kulma toimii 
erillisenä liittymänä ja omaa riittävän välityskyvyn. Jokaisessa 
osaliittymässä on kaksi tulosuuntaa ja ne toimivat palvelutasoluokas
-sa  B. Pääsuunnan ajoratojen välisen etäisyyden tulee oUa vähintään 
 30 m,  jolloin sivusuunnille muodostuva jono mahtuu ajoratojen väliin.
Riittävä etäisyys on myös edellytyksenä osaliittymien toiminnalle. 
Kiertoliittymä 
Kiertoliittymän (1-kaistainen) välityskyky on  riittävä ennustetuilla 
liikennemäärillä. Sivusuuntien Ilittymätoiminnat helpottuvat, mutta 
pääsuunnan viivytykset kasvavat huomattavasti väistämisvelvol-
lisuuden asettamisen vuoksi. Kiertoliittymä alentaa valtatien tavoite-
standardia ja edellyttää 50-60 km/h nopeusrajoitusta.  
Porrastettu liittymä 
Oikealle porrastetun liittymän välityskyky ylittyy noin vuoden  2005 
 ennusteen liikennemäärillä. Liittymän porrastaminen lisää  mm.
pääsuunnan liikennevirtoja porrastuksen alueella ja erityisesti vasem-
malle kääntyvää liikennettä. Ongelmia syntyy ensimmäisenä länsipuo-
leisessa liittymässä. Ratkaisu heikentää myös liikenneturvallisuutta. 
Porrastus soveltuu liittymiin, joissa sivuvirtojen osuus on pieni. 
Hajautettu liittymä 
Lavian ja Porin suuntien välisen liikenteen siirtäminen omalle 
yhdystielle parantaa nykyisen liittymän toimivuutta. Siirtyvä liikenne  on 
 lähes  40 % liikennevirroista. Suunniteltu liittymä toimii vuodelle  2020
ennustetulla liikenteellä palvelutasoluokassa D,  jolloin ruuhkaisimman 
tulosuunnan kapasiteetista on käytetty noin 70 %. Yhdystien liittymät 
 valtatiellä  ja Laviantiellä toimivat hyvin. Palvelutasoluokka eri suunnilla 
 on A-B.  Kolmen liittymän liikenteelle aikaansaamat viivytykset ovat 
yhteensä samaa suuruusluokkaa kuin laajennetussa liittymässä. 
Ajokustannuksissa saavutetaan jonkin verran säästöjä lyhentyvän 
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Kuva 14 	Liikennemäärät hajautetussa liittymässä KVL -2010 
4.32 	Liikenteellisesti toimivat ratkaisut 
Toimivuustarkastelujen perusteella edellä kuvatuista tasoliittymävaih-
toehdoistatulevatkyseeseen laajennettu liittymä leveällä keskikaistalla 
 ja hajautettu  liittymä. Näillä ratkaisuilla saavutetaan riittävä välityskyky
ennusteajanjaksolle. Molemmat ovat liittymätyyppeinä erityisratkai-
suja. 
Myös kiertoliittymällä saadaan riittävä välityskyky. Liittymätyyppi  on 
 kuitenkin valtatien tavoitteista, muista järjestelyistä  ja liikenneympäris-
töstä poikkeava ratkaisu, jota ei pidetä kyseisellä paikalla valtatien 
standardiin sopivana. Kiertoliittymä soveltuu etupäässätaajamaympä-
ristöön. Kankaanpään liittymässä ympäristö  ja maankäyttö eivät 
viestitä kaupungin taajamasta. 
Seuraavassa on tarkasteltu lähemmin laajennettua ja hajautettua 
liittymätyyppiä ja varattu niitä ja varattu niitä myös eritasoliittymään. 
Liikenneturvallisuus  
Laajennetussa sekä hajautetussa vaihtoehdossa jaetaan nykyisen  hit-
tymän toimintoja osiin, minkä voidaan katsoa parantavan myös 
liikenneturvallisuutta. Laajennetussa liittymässä lähestytään kierto-
liittymän ja hajautetussa liittymässä porrastetun hiittymän toimintoja. 
Näistä lähtökohdista arvioiden ensin mainitussa vaihtoehdossa onnet-
tomuuksien vaikutuskerroin on 0,9 ja jälkimmäisessä 0,85. Nykytilan-
teeseen verrattuna henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät tällöin 
 10- 15%. 
433 	Vaikutukset ympäristöön 
Maankäyttö ja kaavoitus 
Liittymän parantaminen koskee rakennettua ympäristöä lähinnä 
Lorvikylän asuntoalueella  ja Jyllinmäessä. Vaihtoehdot, laajennettu 
sekä hajautettu liittymä, soveltuvat yleiskaavan maankäyttöön  ja tie- 
ja katuverkkoon.  
Laajennettu hiittymä tässä esitetyssä muodossa edellyttää valtatien 
leventämistä parannettavalla osuudella. Lorvikylän mäessä tiealue 
ulottuu omakotitonteille ja vaatii asemakaavan muuttamista. Jyllin-
mäen kohdalla tiejärjestelyjä voidaan toteuttaa vaiheittain. Suunnitel-
missa ja kaavoissa pitää varautua lähes samanlaisiin  tie- ja katujärjes-
telyihin kuin hajautetussa liittymässä. Ympäristön maankäyttöä on 
 mandollista kehittää yleiskaavan mukaan. Liittymän eteläneljänneksen 
parantamista voi harkita maisemoinnilla tai rajoitetulla maankäytöllä. 
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Hajautetussa vaihtoehdossa valtatie ja Pohjanmaantie voidaan 
parantaa pääosin nykyisten tiealueiden rajoissa. Yhdystie  on uusi 
väylä, joka sijoittuu yleiskaavassa merkitylle viheralueelle. Alueella ei 
oTe nyt maankäyttöä, mutta ratkaisu tarjoaisi mandollisuuden myös 
alueen maankäytölliseen kehittämiseen. 
Liikennemelu 
Liikennemelun vaikutus koskee Lorvikylän lähimpiä asuntotontteja. 
Suositusten mukainen melutason yläraja on asuntoalueilla 55 dB (A). 
 Tämä  raja ulottuu Lorvikylän kohdalla n. 80 - 100 m:n päähän tiestä
nykyisellä tasauksella. Lähin tonttirivi  jää melualueelle. Melualuetta 
 voidaan supistaa meluesteillä  ja tien leikkauksella. 
Maisema 
Liittymän parantaminen tapahtuu pääosin nykyisten teiden maasto- 
käytävässä. Laajennettu liittymä leventää valtatien tiealuetta. Leveän 
tieuran liittymistä ympäristöön parannetaan keskikaistan sekä 
vierialueiden istutuksilla ja maaston muotoilulla. Hajautetussa 
vaihtoehdossa yhdystie muodostaa uuden väylän maisemaan. 
Tiealueet maisemoidaan ympäristön mukaan. Teiden sopeutumista 
maastoon ja maisemakuvaan auttaa tasoliittymissä maaston muotoja 
seuraileva teiden tasaus. 
Tiealueiden maisemoinnin  lisäksi pitää pyrkiä parantamaan myös 
lähiympäristöä. Keskeinen alue on pääteiden ja uuden yhdystien 
välinen kolmio, jolle alueelle voidaan harkita lähinnä matkailupalveluun 
liittyvien toimintojen kehittämistä. 
Kaikissavaihtoehdoissatuleeliittymäalueesta kehittääympäristösuun-
nittelun keinoin myös esteettisesti korkeatasoinen kokonaisuus, joka 
viestii positiiviselta tavalla kaupungin läheisyydestä.  
4.34 	Hankkeen kustannukset 
Ajokustannukset 
Sekä laajennetussa että hajautetussa liittymävaihtoehdossa saavute-
taan ajokustannussäästöjä nykyiseen liittymään verrattuna. Laskelmis-
sa nykyinen liittymä on oletettu ennustetilanteessakin toimivan täysin 
ruuhkautuneeksi. Vuoden 2000 jälkeen, jolloin liltymän kapasiteetti 
ylittyy ruuhka-aikoina, on viivytysten oletettu kasvavan 2-kertaisiksi 
 vuoteen  2020 mennessä. 
Laajennetun liittymän toteuttamisella saavutettavat vuotuiset ajokus-
tannussäästöt ovat vuoden -93 yksikkökustannuksilla laskien 
nykytilanteessa 0,4 mmk ja vuoden 2010 liikennemäärillä 1,0  mmk. 
Säästöt muodostuvat lähinnä aikakustannuksissa. Ajokustannukset 
 ja kustannussäästöt  on esitetty taulukossa 1. 
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Hajautetussa liittymässä vastaavat luvut ovat 0,6 mmk ja 1.4 mmk. 
Merkittävin ero laajennettuun liittymään verrattuna on suurimman 
liikennevirran siirtyminen lyhyemmälle reitille  ja sen kautta muodos-
tuvat ajoneuvokustannussäästöt. 
Aiemmin laadittujen eritasoliittymän ajokustannuslaskelmien mukaan 
vastaavat luvut ovat 0,01 ja 0,8, joten esitetyillä tasoratkaisuilla 
saavutettavat hyödyt ovat samaa suuruusluokkaa kuin eritasollakin. 
Kiertollittymän vuotuiset ajokustannukset ovat laajennettuun  ja 
 hajautettuun  ratkaisuun verrattuna 1-1,5 mmk suuremmat. Pääsuun-
nan nopeuksien alentaminen 60 km/h:iin nostaa sekä ajoneuvo- että 
aikakustannuksia. Ajokustannuksien perusteella kiertollittymän 
rakentaminen ei ole kannattava hanke. 
Ajokustannuksetja saavutettavat säästöt laajennetussa ja hajautetus
-sa  liittymävaihtoehdossa on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Ajokustannukset ja saavutettavat säästöt laajennetussa ja hajautetussa liittymävaihtoehdossa 
(Mmk/v, vuoden -93 yksikköhinnoilla) 
-93 2000 -05 -10 -20 
NYKYINEN LIITTYMÄ 
ajoneuvokust.  2,1 2,6 2,9 3,1 3,3 
aikakust. 1,9 2,6 (3,1) (3,6) (4,4) 
onn.kust. 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 
ajokust.yht. 5,1 6,5 (7,5) (8,3) (9,4) 
LAAJENNETTU LIITTYMÄ 
ajoneuvokust. 2,0 2,5 2,9 3,1 3,3 
aikakust. 1,7 2,2 2,6 2,8 3,1 
onn.kust. 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 
ajokust.yht.  4,7 5,9 6,8 7,3 7,9 
säästä 0,4 0,6 (0,7) (1,0) (1,5) 
HAJAUTETTU LIITTYMÄ 
ajoneuvokust. 1,9 2,3 2,6 2,8 3,0 
aikakust. 1,7 2,2 2,5 2,8 3,1 
onn.kust.  0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 
ajokust.yht.  4,5 5,6 6,3 6,9 7,5 
säästä 0,6 0,9 (1,2) (1,4) (1,9) 
23 
Vuoden 2000 jälkeen nykyisen liittymän ajokustannukset on laskettu 
olettaen, että liittymä on täysin ruuhkautunut ja viivytykset 2-kertaistu-
vat vuoteen 2020 mennessä. 
Rakennuskustannukset 
Vaihtoehtojen rakennuskustannukset on arvioitu tietöiden osalta 
neliöhintojen perusteella. Pohjavahvistukset  ja suurimmat massatyöt 
 on  laskettu erikseen kohteittain. 




Tietyöt 	 3.50 4.00 
Pohjanvahvistukset 	6.00 8.00 
Sillat 	 2.50 2.00 
Yhteensä 	 12.00 	 14.00 
Jyllinmäen 
tiejärjestelyt 	4.00 	 4.00 
Kiertoliittymän rakentamiskustannukset ovat noin 4 mmk. Liittymä 
sijoittuu nykyisen Ilittymän paikalle niin, että Ruoko-ojan  ja Kankaan-
pään alikulkukäytävän siltoja ei tarvitse uusia. Lorvikylän mäki 
leikataan tien pituuskaltevuuden loiventamiseksi. 
Hankkeen kannattavuus 
Parantamishenkkeen kannattavuutta on tarkasteltu ensimmäisen 
vuoden tuotolla. Käyttöönottovuodeksi on oletettu vuosi 2000. Raken-
nuskustannuksissa ei ole otettu huomioon Jyllinmäen tiejärjestelyjä, 
jotka ovat kaikissa vaihtoehdoissa tavoitetilanteessa suunnilleen 
samat. 
Laajennetun liittymän ensimmäisen vuoden tuotto on 5 %. Hajautetun 
Ilittymän vastaava tuotto on 6.4 %. 
Eritason ensimmäisen vuoden tuottoprosentti on alle 1 %. 
4.35 	Yhteenveto vaihtoehdoista 
Liikenneselvitysten mukaan ennustettu liikenne pystytään hoitamaan 
tasoliittymillä. Liikenteen kehitys vaatii kuitenkin liittymän erityisjärjes-
telyjä. Normaali kanavoitu nelihaaraliittymä ei pitkällä tähtäyksellä 
toimi. Kyseeseen tulevat esillä olleista vaihtoehdoista laajennettu tai 
hajautettu liittymä, joissa risteäviä liikennevirtoja jaetaan eri osallitty-
mi. Molemmat vaihtoehdot täyttävät pääteiden, valtatien ja Pohjan- 
maantien standardille asetetut tavoitteet. 
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Heikot maaperäolosuhteet vaikeuttavat rakentamista ja nostavat 
 rakennuskustannuksia.  Kustannukset ovat kuitenkin huomattavasti 
pienemmät kuin  eritasoliittymän rakentamiskustannukset. 
Kiertoliittymän avulla saavutetaan liikenteellisesti toimiva ratkaisu ja 
sen rakentamiskustannukset ovat pienemmät kuin muissa vaihtoeh-
doissa. Se  ei kuitenkaan vastaa valtatien tavoitteita. Vapaassa 
maastossa taajaman ulkopuolella kiertoliittymä on valtatien luokkaan 
nähden poikkeava ratkaisu. 
Liikenteen turvallisuudelle  ja sujuvuudelle saatetaan tulevaisuudessa 
asettaa nykyistä suurempia tavoitteita. Tässä mielessä  on varminta 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liittymätyyppi ja mitoitus 
Valtatie sekä Pohjanmaantie on suunniteltu liittymän kohdalla 2-
ajorataiseksi niin, että liittymän keskelle muodostuu ympyräsaareke. 
Ajoratojen välisen keskikaistan leveys on noin 30 m. Valtatien 
pohjoinen ajorata on liittymän länsipuolella nykyisen tien paikalla ja 
etelälnen ajorata on uusi tie. Liittymästä Parkanon suuntaan molem-
mat ajoradat rakennetaan uuteen paikkaan. Lorvikylän kohdalla 
tiealue ulottuu liittymän itäkulmassa olevalle asemakaavan mukaiselle 
omakotitontille. 
Teiden tasaus seuraa pääosin nykyisten teiden korkeustasoa. 
Lorvikylän mäen kohdalla on esitetty kaksi tasausvaihtoehtoa. Mäen 
leikkauksella voidaan loiventaa nykyistä jyrkkää nousua. Leikkaus 
toimii samalla meluesteenä omakotitonteille. Toinen vaihtoehto  on 
 nostaa valtatien tasausta Ilittymän kohdalla. Tasausvaihtoehtojen 
ratkaisuun vaikuttavat mm. pohjavesiolosuhteet, jotka pitää tutkia 
laajemmin tarkemman tiesuunnittelun yhteydessä. 
Liittymäalueen ja ajoratojen kaistajärjestelyt ja mitoitukset ilmenevät 
suunnitelmapiirustuksista. 
Tiejärjestelyt 
Jyllinmäen kohdalle suunnitellut valtatien tiejärjestelyt käsittävät 
Hakkurinkadun ja Alhonmäentien liittymien korvaamisen uudella 
valtatien alittavalla tieyhteydellä. Nämä järjestelyt voidaan toteuttaa 
vaiheittain. 
Lorvikadun liittymä Laviantiehen esitetään katkaistavaksi. Asemakaa-
vassa se on merkitty kevyen liikenteen väyläksi. 
Kevyt liikenne 
Kevyen liikenteen nykyiset yhteydet säilyvät. Valtatietä risteävä 
liikenne tapahtuu nykyisten alikulkukäytävien kautta. Jyllinmäen 
alikulkukäytävääjatketaanja Kankaanpään alikulkukäytävän nykyinen 
silta uusitaan ja toiselle ajoradalle rakennetaan uusi silta. Valtatien 
pohjoiselle ajoradalle Jyllinmäen ja Pohjanmaantien välille on esitetty 
 2,5  m:n piennar, joka palvelee kevyttä liikennettä. 
Joukkoliikenne 
Suunnitelma ei vaadi linja-autoreittien muutoksia. Pysäkkijärjestelyt  on 
 esitetty suunnitelmassa. 
Pohjanvahvistukset ja rakentaminen 
LHttymäalueen maaperäolosuhteet ovat tien rakentamiselle varsin 
 heikot. Valtatien sekä Pohjanmaantien parantaminen edellyttää 
pohjanvahvistustoimenpiteitä. Valtatieilä liittymäalue on suunniteltu 
paalutettavaksi. Muilla osin käytetään vahvistustoimenpiteenä 
stabilointia, kevytsoraa tai massanvaihtoa. Toimenpiteet on esitetty 
piirustuksissa. 
Teiden kuivatus järjestetään avo-ojilla. 
Tiealueelta joudutaan siirtämään 2-3 asuinrakennusta Lorvikylän 
 kohdalla sekä sähkölinjoja liittymäalueelta. 
Atustavat rakennuskustannukset ovat 12,0 mmk ja lisäksi Jyllinmäen 
tiejärjestelyt 4,0 mmk. 
Tieympãristö 
Tieympäristöä parannetaan rakentamisen yhteydessä tiealueiden  ja 
 ympäristön maisemoinnilla edellä kohdassa  4.3 esitettyjen periaattei-
den mukaan. Ratkaisut suunnitellaan tarkemmin tiesuunnitelmassa. 
5.2 	Hajautettu liittymä 
Liittymäjärjestelyt 
Liittymän parantaminen käsittää nykyisen Kankaanpään liittymän 
kanavoinnin kaistajärjestelyineen sekä  Pori - Kankaanpää liikenne- 
suuntaa palvelevan uuden yhdystien rakentamisen. Valtatie rakenne-
taan Jyllinmäen ja Pohjanmaantien välillä 2-ajorataiseksi. Nykyinen tie 
 toimii pohjoisena ajoratana. Uusi yhdystie  on sijoitettu nykyisen
kevyen liikenteen väylän viereen. 
Valtatien tasauksesta Lorvikylän kohdalla on esitetty kaksi vaihtoeh-
toa kuten laajennetussa liittymässä. Tien leikkaus voidaan tässä 
vaihtoehdossa toteuttaa liikenneaTueella. 
Liittymien ja ajoratojen kaistajärjestelyt ja mitoitukset on esitetty 
suunnitelmapiirustuksissa. 
Tiejãrjestelyt 
Suunnitelmaan sisältyy ehdotus Jyllinmäen tiejärjestelyistä, jotka 
käsittävät valtatien auttavan uuden tien rakentamisen Hakkurinkadun 
 ja  Aihonmäentien - Yhdystien  välille. Hakkurinkadunja Alhonmäentien
nykyiset liittymät valtatielle katkaistaan. Yhdystien rakentamisen 
yhteydessä pitäisi toteuttaa ainakin tie yhdystieltä Alhonmäentielle, 
 jolloin nykyinen liittymvltatielle katkaistaan. Muilta osin tiejärjestelyjä 
voidaan toteuttaa vaiheittain erikseen. 
Lorvikadun ajoneuvoliittymä Laviantielle  esitetään katkaistavaksi. 
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Kevyt liikenne 
Kevyen liikenteen yhteydet säilyvät nykyisellään. Valtatien risteilyt ovat 
eritasoisia. Jyllinmäen ja Kankaanpään nykyisiä alikulkukäytäviä 
joudutaan jatkamaan valtatien leventämisen johdosta. Jyllinmäen  ja 
Pohjanmaantien välillä valtatien pohjoispuolella valtatiepiennar toimii 
kevyen liikenteen yhteytenä. 
Kevyen liikenteen järjestelyt ilmenevät piirustuksista. 
Joukkoliikenne 
Pori - Kankaanpää suunnan linja-autoreitti siirretään yhdystielle. 
Muihin reitteihin suunnitelma ei vaikuta. Pysäkkijärjestelyt ilmenevät 
suunnitelmakartasta. 
Pohjanvahvistukset ja rakentaminen 
Liittymän parantaminen hajautetun vaihtoehdon mukaan edellyttää 
periaatteessa samoja pohjanvahvistuksia kuin laajennetussa 
liittymässä. Toimenpiteiden laajuusvaihtelee. Yhdystien pohjanvahvis
-tus  tehdään stabilointia ja osin kevytsoraa käyttäen. 
Tierakenteiden ja -alueiden kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla. 
Tiealueelta Lorvikylän kohdalla joudutaan poistamaan yksi liikenne- 
alueella oleva rakennus. 
Alustavat rakentamiskustannukset ovat pääteiden osalta 14,0 mmk 
 ja  lisäksi Jyllinmäen tiejärjestelyt noin 4,0 mmk. 
Tieympäristö 
Tieympäristöä kehitetään edellä kohdassa 4.3 esitettyjen periaattei-
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